

Ribeirão Preto, 06 de junho de 2017.

ASSUNTO: Cronograma de Implantação

Prezados Senhores,

Conforme conversa telefônica segue cronograma de implantação atualizado:

Etapa	DETRAN/CIRETRAN	Categoria	Data Obrigatoriedade Serviços abertos a partir de:
Etapa 1	Salvador, Alagoinhas, Simões Filho e Camaçari	B, AB e Adição B	02/02/2017
	Salvador, Alagoinhas, Simões Filho e Camaçari	C, D e E	01/03/2017
Etapa 2	Santo Amaro, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Valença, Conceição do Coité, Serrinha, Amargosa, Cachoeira e Cruz das Almas	B, AB e Adição B	17/04/2017
	Santo Amaro, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Valença, Conceição do Coité, Serrinha, Amargosa, Cachoeira e Cruz das Almas	C, D e E	15/05/2017
Etapa 3	Juazeiro, Jacobina, Senhor do Bonfim, Paulo Afonso e Euclides da Cunha.	B, AB, Adição B, C, D e E.	01/05/2017
Etapa 4	Itabuna, Itamarajú, Ilhéus, Eunápolis e Teixeira de Freitas	B, AB, Adição B, C, D e E	01/07/2017
Etapa 5	Vitória da Conquista, Jequié, Guanambi, Brumado e Itapetinga.	B, AB, Adição B, C, D e E	01/09/2017
Etapa 6	Irecê, Barreiras, Santa Maria da Vitória, Ipirá, Itaberaba e Seabra.	B, AB, Adição B, C, D e E	01/11/2017

Reforçamos que a melhor solução seria a colocação da frase em todos os laudos: "*Obrigatório o Monitoramento de Aulas Práticas de Direção Veicular, conforme cronograma publicado no site do DETRAN-BA*", pois desta forma não haveria necessidade de se colocar as mensagens nos laudos, durante a implantação.

Atenciosamente,
Equipe e-PRÁTIKA/CRIAR



GRUPO CRIAR

E-mail: grupocriar@grupocriar.com.br - **Fone:** (0XX16) 3512-9000

Site: www.grupocriar.com.br